
5-STOREY BUILDING

Fri, 9/1/2023

1

TASK	PROGRESS	START	END	WORKING DAYS
GROUND FLOOR		9/4/23	10/21/23	48
CHB LAYING	50%	10/1/23	10/14/23	14
PLASTERING	50%	10/15/23	10/21/23	7
SEPTIC TANK	50%	9/4/23	9/10/23	7
SOG CONCRETING	50%	9/11/23	9/24/23	14
RUBBED CONCRETE	50%	9/25/23	10/1/23	7
STAIR GF - 2F	20%	9/4/23	9/10/23	7
FLOOR POLISH	0%	10/22/23	10/31/23	10
PAINTING WORKS	0%	11/1/23	11/21/23	21
TILING WORKS	0%	10/15/23	10/19/23	5
PLUMBING WORKS	0%	11/22/23	12/12/23	21
2ND FLOOR				
DOOR & WINDOWS	0%	9/4/23	9/10/23	7
FLOOR POLISH	0%	9/11/23	9/20/23	10
ELEVATOR (CHB&	50%	9/4/23	9/8/23	5
T & B TILING WOI	0%	9/9/23	9/13/23	5
FINAL PAINT	60%	9/21/23	9/30/23	10
PLUMBING WORKS	0%	9/14/23	9/20/23	7
3RD FLOOR				
DOOR & WINDOWS	0%	9/11/23	9/17/23	7
FLOOR POLISH	0%	9/21/23	9/30/23	10
ELEVATOR (CHB&	50%	9/9/23	9/13/23	5
T & B TILING WOI	0%	9/14/23	9/18/23	5
FINAL PAINT	60%	10/1/23	10/10/23	10
PLUMBING WORKS	0%	9/21/23	9/27/23	7
4TH FLOOR				
DOOR & WINDOWS	0%	9/18/23	9/24/23	7
FLOOR POLISH	0%	10/1/23	10/10/23	10
ELEVATOR (CHB&	50%	9/14/23	9/18/23	5
T & B TILING WOI	0%	9/19/23	9/23/23	5
FINAL PAINT	60%	10/11/23	10/20/23	10
PLUMBING WORKS	0%	9/28/23	10/4/23	7
PAINTING WORKS EXTERIOR WATERPROOFING				
FRONT	25%	9/4/23	9/27/23	24
RIGHT	50%	9/28/23	10/17/23	20
LEFT	50%	10/18/23	11/6/23	20
REAR	0%	9/28/23	10/21/23	24
ELECTRICAL WORKS				
GROUND FLOOR	50%	11/12/23	11/25/23	14
2ND FLOOR	50%	10/1/23	10/14/23	14
3RD FLOOR	50%	10/15/23	10/28/23	14
4TH FLOOR	50%	10/29/23	11/11/23	14
TESTING & COMMISIONING		11/26/23	12/9/23	14



TARGET

PROGRESS